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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(наименование проекта)
Шифр проекта 005     от « 25 » марта  2019  г. 
    (дата запуска проекта)

I. Общие положения

	Ключевые участники команды проекта

	Куратор проекта
	Севрюков Н.А. - заместитель главы администрации города по социальной политике

	Заказчик проекта
	Салмин С.А. – глава города

	Руководитель проекта
	Чигарева Т.Д. – начальник Управления образования администрации города

	Администратор проекта
	Тимошкина М.В. – заместитель начальника Управления образования администрации города;
Ращупкин А.С. – начальник Управления градообразования и капитального строительства администрации города.

	Сроки и расходы на реализацию проекта

	Месяц, год начала проекта
	Месяц, год закрытия проекта
	Общая длительность проекта
	Расходы на реализацию проекта, млн. руб.[footnoteRef:1] [1:  Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе V к паспорту проекта.] 


	03.2019
	12.2021
	2 года 10 месяцев
	391, 5

	Описание  проекта

	Наименование цели  проекта
	Обеспечить к декабрю 2021 г. 100 % доступность дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет создания в городе Бузулуке дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

	Риски проекта
	1) Финансовые риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта;
2) Технологические риски - некачественное выполнение работ подрядчиками;
3) Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, сниженным уровнем межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта;
4) Организационные риски, связанные с невыполнением работ в указанные сроки


	Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта
	Муниципальная программа «Образование города Бузулука», утвержденная постановлением администрации города Бузулука от 28.04.2017 года № 808-п

	Включение проекта в реестр проектов
	Реестр проектов муниципального образования город Бузулук Оренбургской области

	Периодичность отчетности 
	Ежеквартально

	Дополнительные сведения
	В рамках муниципального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» одним из направлений является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах.
Данное мероприятие предполагает возможность:
- повысить доступность дошкольного образования;  
- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;
- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании; 
- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;
- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования детьми до трёх лет




Раздел II. «Показатели проекта»
Раздел III. «Этапы и контрольные точки проекта»
Раздел IV. «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»
Раздел V. «Бюджет проекта»









Руководитель проекта    _________________               / Т.Д. Чигарева /
				(подпись)                      	      (инициалы, фамилия)


II. Показатели проекта

	Показатели  проекта и их значения по годам
	наименование показателя
	[bookmark: P352]единица измерения
	[bookmark: P353]базовое значение
показателя
2018 год
	срок достижения показателя (год)

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	
	Доступность дошкольного образования в возрасте от 1,5 до 3 лет
	%
	70
	75
	91,6
	100

	
	Численность воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющих деятельность по образовательной программе дошкольного образования
	человек
	838
	898
	1098
	1198

	
	Охват детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
	%
	24
	25,8
	34,2
	34,2

	
	Количество мест для детей от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях
	единиц
	665
	725
	925
	1025

	
	Количество мест, созданных в ходе приобретения здания МДОБУ «Детский сад № 25»  для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
	единиц
	-
	60
	-
	-

	
	Количество мест, созданных в ходе строительства ДОО для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе:
	единиц
	-
	-
	300
	-

	
	для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	единиц
	-
	-
	100
	-

	
	для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	единиц
	-
	-
	200
	-

	
	Количество дополнительных мест, созданных для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	единиц
	-
	-
	200
	-



III. Этапы и  контрольные точки проекта

	№ п/п
	Наименование этапа, контрольной точки
проекта
	[bookmark: P412]Тип контрольной точки  проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)
	[bookmark: P413]Срок достижения этапа контрольной точки проекта

	1.
	Разработка и утверждение паспорта проекта
	контрольная точка завершения этапа
	март 2019 год

	2.
	Разработка и согласование плана реализации проекта
	контрольная точка завершения этапа
	март 2019 год

	3.
	Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 60 мест в городе Бузулуке

	3.1.
	Организационно-техническое  обеспечение
	контрольная точка завершения этапа
	апрель 2019 год

	3.1.1
	Проектно-изыскательские работы
	контрольная точка завершения этапа
	март 2019 год

	3.1.2
	Проведение государственной экспертизы
	контрольная точка завершения этапа
	апрель 2019 год

	3.2.
	Строительство объекта
	контрольная точка завершения этапа
	октябрь 2019 год

	3.2.1
	Проведение строительно-земляных работ
	контрольная точка завершения этапа
	июнь 2019  год

	3.2.2
	Производство работ по строительству детского сада, возведение всех несущих конструкций
	контрольная точка завершения этапа
	август 2019  год

	3.2.3
	Подключение к электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
	контрольная точка завершения этапа
	сентябрь 2019 год

	3.2.4
	Проведение отделочных работ
	контрольная точка завершения этапа
	октябрь 2019  год

	3.2.5
	Доставка и установка оборудования
	контрольная точка завершения этапа
	сентябрь 2019  год

	3.4.
	Ввод объекта в эксплуатацию
	контрольная точка завершения этапа
	ноябрь 2019  год

	3.5.
	Выкуп объекта
	контрольная точка завершения этапа
	декабрь 2019  год

	3.6
	Подготовка объекта к функционированию
	контрольная точка завершения этапа
	декабрь 2019  год

	3.6.1 
	Утверждение изменений в Устав
	контрольная точка завершения этапа
	декабрь 2019  год

	3.6.2 
	Укомплектование штатами
	контрольная точка завершения этапа
	декабрь 2019  год

	3.7.
	Создание не менее 60 дополнительных мест, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до трех лет 
	контрольная точка результата
	декабрь 2019  год

	4.
	Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 300 мест в городе Бузулуке

	4.1
	Организационно-техническое  обеспечение
	контрольная точка завершения этапа
	апрель 2020 год

	4.1.1
	Предоставление земельного участка и оформление технических условий
	контрольная точка завершения этапа
	март 2020

	4.1.2
	Проектно-изыскательские работы
	контрольная точка завершения этапа
	март 2020 год

	4.1.3
	Проведение государственной экспертизы
	контрольная точка завершения этапа
	апрель 2020 год

	4.2
	Строительство объекта
	контрольная точка завершения этапа
	сентябрь 2020 год

	4.2.1
	Проведение строительно-земляных работ
	контрольная точка завершения этапа
	июнь 2020  год

	4.2.2
	Производство работ по строительству детского сада, возведение всех несущих конструкций
	контрольная точка завершения этапа
	август 2020  год

	4.2.3
	Подключение к электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
	контрольная точка завершения этапа
	сентябрь 2020 год

	4.2.4
	Проведение отделочных работ
	контрольная точка завершения этапа
	сентябрь 2020 год

	4.2.5
	Доставка и установка оборудования
	контрольная точка завершения этапа
	сентябрь 2020 год

	4.3
	Ввод объекта в эксплуатацию
	контрольная точка завершения этапа
	декабрь 2020 год

	4.3.1
	Выкуп объекта
	контрольная точка завершения этапа
	декабрь 2020 год

	4.3.2
	Создание муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организации
	контрольная точка завершения этапа
	декабрь 2020 год

	4.3.3
	Утверждение Устава
	контрольная точка завершения этапа
	декабрь 2020 год

	4.3.4
	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование
	контрольная точка завершения этапа
	декабрь 2020 год

	4.3.5
	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке
	контрольная точка завершения этапа
	декабрь 2020 год

	4.3.6
	Укомплектование штатами
	контрольная точка результата
	декабрь 2020 год

	4.3.7
	Создание не менее 300 дополнительных мест, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 
	контрольная точка результата
	декабрь 2020 год

	4.3.8
	Проведение торжественного открытия детского сада
	
	декабрь 2020 год

	5
	Открытие дополнительных групп для детей в возрасте от 1,5 до трех лет в действующих ДОО

	5.1
	Дополнительная группа на 20 детей в МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» 
	контрольная точка результата
	декабрь 2020

	5.2
	Дополнительная группа на 20 детей в МДОАУ «Детский сад № 2»
	контрольная точка результата
	декабрь 2020

	5.3
	Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 3»
	контрольная точка результата
	декабрь 2020

	5.4
	Дополнительная группа на 20 детей в МДОАУ «Детский сад комбинированного вида № 4»
	контрольная точка результата
	декабрь 2020

	5.5
	Дополнительная группа на 20 детей  в МДОБУ «Детский сад № 5»
	контрольная точка результата
	декабрь 2020

	5.6
	Дополнительная группа на 20 детей  в МДОБУ «Детский сад № 9»
	контрольная точка результата
	декабрь 2020

	5.7
	Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 17»
	контрольная точка результата
	декабрь 2020

	5.8
	Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 19»
	контрольная точка результата
	декабрь 2020

	5.9
	Дополнительная группа на 20 детей  в МДОБУ «Детский сад № 21 комбинированного вида»
	контрольная точка результата
	декабрь 2020

	5.10
	Дополнительная группа на 20 детей  в МДОБУ «Детский сад № 23»
	контрольная точка результата
	декабрь 2020

	5.11
	Создание не менее 100 дополнительных мест, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
	контрольная точка результата
	декабрь 2020

	6.
	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
	контрольная точка завершения этапа
	декабрь 2021

	7.
	Закрытие проекта
	контрольная точка завершения этапа
	декабрь 2021




IV.  Команда проекта и заинтересованные стороны проекта

	Команда проекта

	Проектная роль
	Ф.И.О
	Должность
	Процент загрузки рабочего времени
	Примечание

	Команда управления проектом

	Куратор проекта
	Севрюков Н.А.
	заместитель главы администрации города по социальной политике
	5%
	Контроль за исполнением Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 в части достижения 100-процентной доступности дошкольного образования к 2021 году

	Заказчик проекта
	Салмин С.А.
	глава города
	5%
	Контроль за реализацией проекта

	Руководитель проекта
	Чигарева Т.Д. 
	начальник Управления образования администрации города
	10%
	Планирование мероприятий, направленных на достижение100-процентной доступности дошкольного образования к 2021 году (подготовка к утверждению муниципальных программ, проектов и т.п.)

	Команда реализации проекта

	Администратор проекта
	Тимошкина М.В. 
	заместитель начальника Управления образования администрации города;
	20%
	Реализация запланированных мероприятий, не требующих капитальных вложений

	Администратор проекта
	Ращупкин А.С.
	начальник Управления градообразования и капитального строительства администрации города.
	40%
	Реализация запланированных мероприятий, требующих капитальных вложений

	Исполнители проекта
	Волгина А.А.
	главный специалист Управления образования администрации города Бузулука
	5%
	Достижение целевых показателей программных мероприятий

	
	Леонова С.В.
	главный специалист Управления образования администрации города Бузулука
	5%
	Достижение целевых показателей программных мероприятий

	
	Саблина Л.В.
	директор муниципального казенного учреждения города Бузулука "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования"
	5%
	Достижение целевых показателей программных мероприятий

	
	Сухарев Р.А.
	техник МКУ г.Бузулука «ХЭУ Муо»
	5%
	Реализация запланированных мероприятий, не требующих капитальных вложений

	
	Толмачева Е.П.
	методист  МКУ города Бузулука "Центр развития образования"
	5%
	Достижение целевых показателей программных мероприятий

	Заинтересованные стороны проекта

	Заинтересованная общественность
	Население города


2






V.  Бюджет проекта

	Расходы на реализацию проекта

	№ п/п
	Вид источника финансирования
	Документ-основание финансирования
	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)
	Потребность в финансировании,
млн. руб.

	
	
	
	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Федеральный бюджет
	Решение о бюджете от 20.12.2018 № 475
	утверждены
	243,8268
	29,4315
	214,3953
	-

	2
	Бюджет Оренбургской области
	Решение о бюджете от 20.12.2018 № 475
	утверждены
	126,1407
	9,8105
	33,4786
	82,8516

	3
	Местный бюджет
	Решение о бюджете от 20.12.2018 № 475
	утверждены
	21,5325
	2,2839
	14,4265
	4,8221

	ИТОГО:
	391,5
	41,5259
	262,3004
	87,6737




Руководитель проекта    _________________                    /Чигарева Т.Д./
				(подпись)                      	          (инициалы, фамилия)
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